"СОГЛАСОВАНО"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «Проект Инвест Строй»
А.С. Непомящий
2018 года

"УТВЕРЖДАЮ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТЕРРАИНВЕСТ»
Н.А.Ступин
" " ___ 2018 г.

Календарный график производства работ по строительству
объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями",
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 84

№ п/п	Наименование работ	2017 год									2018 год									
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
	Подземная часть																				
1	Земляные работы с замещением грунта																				
2	Шпунтовое ограждение																				
3	Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты																				
3	Устройство подземного монолитного ж/б каркаса																				
4	Устройство подземного монолитного ж/б каркаса "ПАРКИНГ"																				
	Надземная часть																				
4	Устройство монолитного ж/б каркаса																				
5	Кладка стен и перегородок, в т.ч. лифтовые шахты, штукатурка фасада																				
6	Устройство кровли																				
7	Заполнение проёмов																				
8	Отделочные работы																				
	Инженерные системы-внутренние																				
8	Устройство лифтового оборудования																				
9	Внутренние электромонтажные системы																				
10	Внутренние слаботочные системы																				
11	Внутренние системы водопровода и канализации																				
12	Теплопункт																				
13	Внутренние системы вентиляции и дымоудаления																				
14	Внутренняя система отопления																				
15	Система автоматизации пожарной сигнализации и дымоудаления																				
16	*Наружные инженерные сети*																				
17	*Благоустройство*																				
18	*Котельная*																				
19	*Демонтаж и вывоз башенного крана*																				