

**Календарный график производства работ по
строительству объекта:
"Многоэтажный многоквартирный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями",
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул.
Ломоносова, 84**

№ п/п	Наименование работ	2019 г.				
		январь	февраль	март	апрель	май
	Подземная часть					
1	Земляные работы с замещением грунта					
2	Шпунтовое ограждение					
3	Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты					
4	Устройство подземного монолитного ж/б каркаса					
5	Устройство подземного монолитного ж/б каркаса "ПАРКИНГ"					
	Надземная часть					
1	Устройство монолитного ж/б каркаса	17-18	19-тех.эт.	маш.помещение		
2	Кладка наружных стен из газосиликатных блоков (=300мм)	13,14,15	16,17,18	19,тех.этаж	поколь	
3	Кладка внутренних стен из газосиликатных блоков (=250,200,100мм)	9,10,11,12	13,14,15	16,17,18	19,1,2	
4	Устройство кровли			1 секция	2 секция	
5	Остекление проёмов в наружных ограждающих конструкциях	11,12,13,14	15,16,17,18	19,поколь	11,12,13,14	
6	Устройство фасада	Устройство фасада				
7	Заполнение проёмов (витражи, двери)	Установка дверей+витражей				
8	Отделочные работы	1.2.3.4.5.6		7.8.9.10.11.12.13		14.15.16.17.18.19
	Инженерные системы-внутренние					
1	Устройство лифтового оборудования	поставка + монтаж лифтов				
2	Внутренние электромонтажные системы	Внутренние электромонтажные системы				
3	Внутренние слаботочные системы (радиофикация, телевидение, интернет, домофон, охранные системы)	Внутренние слаботочные системы				
4	Внутренние системы водопровода и канализации	Внутренние системы водопровода и канализации				
5	Теплопункт	Теплопункт				
6	Внутренние системы вентиляции и дымоудаления	Внутренние системы венти-ии и дымоудаления				
7	Внутренняя система отопления	Внутренняя система отопления				
8	Система автоматизации пожарной сигнализации и дымоудаления	система сигнал-ии и дымо-я				
9	Наружные инженерные сети	Наружные инженерные сети				
10	Благоустройство	Благоустройство				
11	Котельная	проектирование, закупка оборудования, монтаж, пуск				
12	Демонтаж и вывоз башенного крана	Демонтаж и вывоз башенного крана				